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Harmonogram projednávání POH KV

1.7. 2003 – hejtman kraje schválil zadání veřejné zakázky na zpracování POH

4.9. 2003 – druhé jednání komise – výběr nejvýhodnější nabídky

16.9. 2003 – rada kraje schválila zpracovatele dle materiálu RK-30-2003-25

14.10. 2003 – podaná žádost o finanční podporu z prostředků SFŽP

30.10. 2003 – podpis smlouvy se zpracovatelem POH KV – firmou ISES, s.r.o.

15.12. 2003 – vyvěšena analytická část POH KV k připomínkování pro veřejnost + informační kampaň v tisku a rozhlase

16.1. 2004 – vypořádání připomínek k analytické části POH

6.2. 2004 – předložení celého dokumentu členům ŘTP a komise ŽP

16.2. 2004 – vypořádání připomínek a představení dokumentu komisi ŽP

23.2 2004 – zapracování připomínek komise ŽP

24.2. 2004 – vyvěšení dokumentu na stránkách kraje Vysočina k veřejnému připomínkování (30 dnů) + mediální kampaň

15. – 20. 3. 2004 – informováni radní kraje + předání CD s aktuální verzí POH k připomínkování

29.3. 2004 – vypořádání připomínek z veřejného připomínkového řízení

30.3. 2004 – zapracování připomínek a odeslání konečné verze k vyjádření na MŽP

20.5. 2004 – rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory z prostředků SFŽP
24.5. 2004 – seminář pro zastupitele kraje, komisi ŽP a veřejnost o POH KV

4.6. 2004 – připomínky ministerstva ŽP k POH KV + návrh na vypořádání připomínek

7.6. 2004 – MŽP zaslán návrh vypořádání připomínek

15.6. 2004 – Projednání na zasedání Rady kraje Vysočina – doporučeno k dopracování

23.6. 2004 – Souhlasné stanovisko MŽP

1.7. 2004 – Rada kraje Vysočina doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení
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